

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยรับผิดชอบ กรว.๑ สพ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๑.การจัดหาอะไหล่ในการซ่อม M16A1	-อะไหล่ปืน M16A1 ซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	-ระยะเวลาการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมนาน -ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ			/			/	/	
๒.การเบิกปืน M16A1 เข้าซ่อมบำรุง	-มีปืน M16A1 ได้เข้าซ่อมจำนวนมาก	-ไม่ได้กำหนดการซ่อมปืน M16A1 ไว้ในแผนการซ่อม -มีปืน M16A1 ชำรุด และเข้าซ่อมจำนวนมาก	/					/	/	
๓.การดำเนินการซ่อมบำรุงปืน M16A1	-การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนงาน	-ระยะเวลาการจัดส่งอะไหล่เวลานาน - มีอะไหล่ในการซ่อมปืน M16A1 ไม่เพียงพอ -น้ำยารมดำปืน M16A1 มีปัญหา -จนท.ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ -เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ -จนท.มีความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	/					/	/	
๔. การส่งคืนปืน M16A1	-ไม่สามารถส่งคืนปืน M16A1 ได้	-หลักฐานเอกสารไม่พร้อม -หน่วยรับคืนไม่ยอมรับ		/		/		/	/	