

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยผู้รับผิดชอบ กรว.๓ สฟ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๑. จัดทำแผนการผลิต	-การทำแผนการผลิตลูกกระเบิดอากาศ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ มีความล่าช้า	-หน่วยที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลในการจัดทำแผนการผลิตล่าช้า		/				/		
๒. จัดหาวัสดุ และเครื่องมือเตรียมการผลิต	-ไม่ได้พัสดุในการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-บริษัทผู้เสนอราคาต่ำสุดที่เป็นรายใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตวัตถุดิบ และไม่สามารถส่งพัสดุที่มีคุณภาพได้ตามสัญญาส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตที่กำหนด		/					/	
๓. ปฏิบัติตามแผนการผลิต	-เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนลูกกระเบิดอากาศ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนผลิตที่กำหนด	-จำนวนเครื่องจักรไม่พร้อมทำการปฏิบัติงาน ซึ่งเครื่องจักรอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง ไม่มีเครื่องจักรทดแทน		/				/		
	-การพ่นสีลูกกระเบิดอากาศ ฝักขนาด ๕๐๐ ปอนด์ และเปลือกลูกกระเบิดอากาศ อเนกประสงค์ขนาด ๕๐๐ ปอนด์	-จนท.พ่นสีบรรจุใหม่ ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการพ่นสี		/				/		

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ หน่วยผู้รับผิดชอบ กรว.๓ สฟ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสำเร็จของการผลิตด้านสรรพาวุธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๓.ปฏิบัติตามแผนการผลิต	-ตรวจสอบคุณภาพจุกปิดหัวลูกระเบิดอากาศ อเนกประสงค์ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ NOSE PLUG MXU-735 ไม่ได้มาตรฐาน	-จนท.ขาดความชำนาญตรวจสอบคุณภาพจุกปิดหัวลูกระเบิดอากาศ อเนกประสงค์ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ NOSE PLUG MXU-735 ไม่ได้มาตรฐาน		/				/		
	-กำลังพลตำแหน่งช่างกลโรงงานไม่เพียงพอ	-จำนวนบุคลากรช่างกลโรงงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนแต่ละขั้นตอนการผลิต -บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ หน้าที่		/				/		
๔.สรุปผลการดำเนินการ	-สรุปผลการดำเนินการผลิตชิ้นส่วน ลูกระเบิดอากาศขนาด ๕๐๐ ปอนด์ ไม่ครบตามแผนการผลิต	-วางแผนการสรุปผลการดำเนินการ ผลิตพลาด และการไม่ปฏิบัติตามแผนสรุปผลการดำเนินการ		/				/		
	-การรายงานสรุปผลการผลิตชิ้นส่วนลูกระเบิดอากาศขนาด ๕๐๐ ปอนด์ มีความล่าช้า	-ผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจ ไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน ทำให้การจัดทำสรุปผลการดำเนินการภายในล่าช้า		/				/		