

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้านสรรพาวุธ หน่วยผู้รับผิดชอบ กรว.๔ สฟ.ทอ.

ระยะเวลา ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การผลิตด้านสรรพาวุธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	H	ภายใน	ภายนอก	
๑. จัดทำแผนการผลิต	-การจัดทำแผนการผลิตมี ความล่าช้า	-การปรับลดวงเงิน งบประมาณ			/				/	
๒. จัดหาวัสดุ และ เครื่องมือ เตรียมการผลิต	-จัดหาวัสดุสำหรับการ ผลิตได้ไม่ทันตามความ ต้องการ	-ราคาวัสดุการผลิตมี ราคาสูงขึ้นทำให้เกิน วงเงินงบประมาณ					/		/	
๓. ปฏิบัติตามแผนการผลิต	-ไม่สามารถปฏิบัติตาม แผนการผลิตได้	-กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		/				/		
๔. สรุปผลการดำเนินการ	-การรายงานผลล่าช้าไม่ ทันตามเวลา	-ไม่สามารถใช้งานใน ระบบ LMIS ได้อย่าง ต่อเนื่อง จากความไม่ เสถียรของอินเทอร์เน็ต กองทัพอากาศ	/					/		
๕. รวบรวมเอกสารข้อมูล และ สรุปประเมิน	-รวบรวมเอกสาร ข้อมูล ล่าช้าไม่ทันตามเวลา	-จนท.ปฏิบัติงาน ขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน		/				/		