

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙	๑. อะไหล่ซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	- บริษัทยกเลิกสายการผลิตอะไหล่ - ระยะเวลาการจัดซื้อนาน - ได้รับจัดสรรงบประมาณมาน้อย	✓						✓	- ปรับปรุงปืนเป็นรุ่นใหม่ - กำหนดเวลาจัดซื้อเร็วขึ้น
๒. การเบิกปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙ เข้าซ่อม	๑. ปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙ ชำรุด แจ้งซ่อมจำนวนมาก	- ไม่ได้กำหนดปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙ ไว้ในแผนการซ่อม - ปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙ ชำรุดเข้าซ่อมจำนวนมาก	✓			✓			✓	- กำหนดแผนการซ่อม - กำหนดลำดับความเร่งด่วน
๓. การดำเนินการซ่อมปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙	๑. การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน	- ไม่มีอะไหล่ซ่อมบำรุง (ลากล้อง, แหวนกันแก๊ส) - จนท.ซ่อมบำรุงมีน้อย - เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ - การสนับสนุนจาก นกข.ล่าช้า	✓					✓	✓	- ของป.จัดซื้อ,สร้างทดแทน - ขอบรรจุช่างอาวุธเพิ่ม - จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม - ประสาน นกข.
๔ การส่งคืนปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. เอ็ม ๓๙	๑. ไม่สามารถส่งคืนปืนใหญ่ อากาศขนาด ๒๐ มม.ได้	- หลักฐานเอกสารไม่พร้อม - หน่วยรับคืนไม่ยอมรับ					✓		✓	- ประสาน นกข. - ประสาน นกข.

