

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑ การเบิกวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ	๑ ไม่มีวัสดุในการสร้าง	- ชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธที่สร้างไม่มีในแผน	✓						✓	- จัดซื้อวัสดุ
๒ การดำเนินการสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ	๑ การสร้างชิ้นส่วนไม่เป็นไปตามแผน	- วัสดุมีไม่เพียงพอ	✓					✓		- ขอ งบ.จัดซื้อ
		- เครื่องมือ เครื่องจักรเก่าล้าสมัย		✓				✓		- จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม
		- เครื่องจักรชำรุด		✓				✓		- แจ้ง ผ.๔ ฯ ซ่อม
๓ การส่งชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธให้หน่วยผู้ใช้	๑ ส่งมอบชิ้นงานให้หน่วยผู้ใช้ไม่ทันเวลา	- ไม่มีแบบในการสร้าง		✓				✓		- เขียนแบบใหม่
		- การสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธแล้วเสร็จไม่ทันอาจมีปัญหาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน		✓				✓		
		๒ คุณภาพชิ้นงานเกิดปัญหาในการใช้งาน	- การตรวจสอบคุณภาพแต่ละชิ้นงานไม่ละเอียด		✓				✓	

