

ทะเบียนความเสี่ยง
 สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ
 ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสร้างชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การแจ้งความต้องการพัสดุที่ใช้สำหรับ สร้างชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้	๑. ไม่ได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด	- ใช้ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุนาน (Lead Time)		✓					✓	- เพิ่มการสะสมสำรองพัสดุให้มาก
	๒. คุณภาพของพัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับความ ต้องการใช้งาน	- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		✓					✓	- ใช้วิธีคัดเลือก
	๓. จำนวนพัสดุไม่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน	- ได้รับการจัดสรร งบ.ไม่เพียงพอ	✓						✓	- ขออนุมัติ งบ.เพิ่มเติม
๒. การสร้างชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้	- การสร้างชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้ ไม่ทันต่อความต้องการของ หน่วยซ่อม	- จำนวน งบ.ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ไม่มีเครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC) ที่ใช้ สำหรับสร้างชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้ ใช้งาน	✓		✓				✓	- ขอบรรจุกำลังพลตำแหน่งช่างไม้เพิ่มเติม - จัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC) สำหรับสร้าง ชิ้นส่วนอาวุธที่ทำด้วยไม้