

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การสร้างท่อกวนสืออากาศยาน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					ปัจจัยแหล่งที่มา		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					ความเสี่ยง		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑ การดำเนินการสร้างท่อควั่นสืออากาศยาน	- การสร้างท่อควั่นสืออากาศยานไม่เป็นไปตามแผน	- จนท.ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการการสร้างท่อควั่นสืออากาศยานมีไม่เพียงพอ - เครื่องมือ เครื่องจักรเก่าล้าสมัย - เครื่องจักรชำรุด - คุณภาพชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน		✓				✓		- ขอรับการสนับสนุน จนท. - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม - แจ้ง ผ.๔ ฯ ซ่อม สร้างใหม่ทดแทน
๒ การส่งท่อควั่นสืออากาศยาน	- ส่งมอบชิ้นงานให้หน่วยผู้ใช้ไม่ทันเวลา	- การสร้างท่อควั่นสืออากาศยานแล้วเสร็จไม่ทันอาจมีปัญหาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน		✓				✓		

