

ทะเบียนความเสี่ยง

สายวิทยาการด้าน สรรพาวุธ

ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การซ่อมบำรุงบริษัทสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการยิงภาคอากาศ ของ บ.ข.๑๙/ก และ บ.ขฝ.๑ และระบบควบคุมการยิงภาคพื้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					ปัจจัยแหล่งที่มา ความเสี่ยง		หมายเหตุ
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. การจัดหาอะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุง	- อะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	- งบประมาณไม่เพียงพอ			✓			✓		-
		- เลิกการผลิตชิ้นส่วน	✓						✓	-
		- ระยะเวลาการจัดหาอะไหล่ยาวนาน		✓					✓	-
๒. การเบิกบริษัทสรรพาวุธเข้าซ่อม	- บริษัทสรรพาวุธชำรุดจำนวนมาก	- บริษัทสรรพาวุธชำรุดแจ้งซ่อมไม่มีในแผน	✓					✓		-
		- บริษัทสรรพาวุธชำรุดแจ้งซ่อมจำนวนมาก	✓					✓		-
๓. การดำเนินการซ่อมบริษัทสรรพาวุธ	- การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน	- ไม่มีอะไหล่ซ่อมบำรุง	✓					✓		-
		- จนท.ซ่อมบำรุงมีน้อย		✓				✓		-
		- เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ		✓				✓		-
๔. การ รับ - ส่งคืนบริษัท	- ไม่มี	- ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-